

# Plan de accion base

## Revenue Intelligence - Fase 1

---

*Documento guia para implantar el modulo sin duplicar Stripe, planes, organizaciones ni seguridad existentes.*

Criterio rector: Revenue Intelligence se integra como modulo nuevo dentro de Debacu, reutilizando el modelo actual de suscripcion, JWT, organizacion, membresias y RLS. No se rehace lo que ya funciona.

Estado del proyecto: Debacu Evaluation en pruebas con pilotos, nucleo operativo estable, ampliacion progresiva hacia Revenue Intelligence.

# 1. Objetivo del documento

Este documento fija una base comun para desarrollar Revenue Intelligence Fase 1 dentro de Debacu Evaluation360. Sirve para alinear decisiones de arquitectura, datos, seguridad, importacion y desarrollo antes de crear tablas, servicios y Edge Functions.

Su proposito no es cerrar todavia todo el modelo final de Revenue, sino definir un MVP solido, coherente con el sistema actual y suficientemente estable para avanzar con 5-10 hoteles piloto sin romper lo que hoy ya funciona.

# 2. Principios que no se negocian

- No duplicar Stripe, catalogo de planes, suscripciones, organizaciones, members, seats ni flujo de cuenta. Revenue debe leer del sistema central existente.
- No romper el nucleo actual de Debacu Evaluation. Lo que ya esta listo para produccion se mantiene operativo.
- Mantener el mismo patron de seguridad: JWT, org\_id, memberships, RLS y funciones service-role solo cuando haga falta.
- Separar claramente el modulo Revenue Intelligence del resto de la app, pero dentro de la misma plataforma.
- Empezar por estructuras minimas y fiables. Mejor una Fase 1 util y consistente que un diseno enorme y fragil.
- Construir imports, servicios y Edge Functions propias con criterio, sin copiar SQL o funciones generadas por IA sin validacion tecnica.

# 3. Alcance de la Fase 1

Las pantallas prioritarias de Revenue Intelligence seran las siguientes:

- Propiedades
- Dashboard
- Canales & Segmentos
- Pickup Avanzado
- Dia a dia

Quedan fuera del primer bloque operativo: reescribir Mi Cuenta, duplicar la gestion de planes, crear un RMS completo, o cerrar ya toda la capa de reservas granulares y forecasting avanzado.

# 4. Que se reutiliza del Debacu actual

| Bloque existente       | Decision     | Motivo                                            |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------|
| Stripe y suscripciones | Se reutiliza | Ya funciona, esta conectado y no debe duplicarse. |

|                                      |                                           |                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Organizations / members / JWT / RLS  | Se reutiliza                              | Revenue debe heredar el mismo patron multi-tenant.                            |
| Mi cuenta                            | Se mantiene como unica pantalla de cuenta | Evita duplicidad funcional y comercial.                                       |
| Incidencias y datos de Evaluation    | Se aprovechan como contexto               | Aportan valor a riesgo, margen y alertas futuras.                             |
| CSV / imports existentes como patron | Se toman como referencia                  | Permiten mantener consistencia tecnica en validacion, errores e idempotencia. |

## 5. Orden recomendado de ejecucion

| Fase   | Entregable                       | Resultado esperado                                                                                      |
|--------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paso 0 | Congelar principios              | Confirmar por escrito que Revenue no duplica cuenta, planes, Stripe ni memberships.                     |
| Paso 1 | Documento base                   | Cerrar este documento y usarlo como referencia de trabajo durante la fase inicial.                      |
| Paso 2 | Modelo de propiedades            | Disenar tablas de propiedades, limites por plan y relaciones con organizacion.                          |
| Paso 3 | Eventos, temporadas y tipologias | Crear tablas auxiliares ligadas a propiedad para nutrir la capa operativa.                              |
| Paso 4 | Tablas revenue diarias           | Definir tablas minimas para operacion diaria y pickup sin depender aun del modelo completo de reservas. |
| Paso 5 | Imports y errores                | Crear pipeline de importacion CSV con trazabilidad, validacion e idempotencia.                          |
| Paso 6 | RLS y politicas                  | Aplicar el mismo esquema de seguridad actual basado en org_id y membresias.                             |
| Paso 7 | Servicios y Edge Functions       | Desarrollar servicios propios y Edge Functions para poblar y consultar las nuevas tablas.               |

|        |                       |                                                                                                     |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paso 8 | Conectar UI de Fase 1 | Sustituir mock por datos reales en Propiedades, Dashboard, Canales & Segmentos, Pickup y Día a día. |
|--------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 6. Prioridad funcional: empezar por Propiedades

La primera pieza a implantar debe ser Propiedades. Sin una capa de propiedades no hay forma limpia de escalar Revenue por hotel, cadena pequeña o grupo, ni de aplicar correctamente límites por plan.

- La pantalla y el modelo de datos de Propiedades deben cubrir como mínimo:
  - Alta, edición, activación e inactivación de propiedades por organización.
  - Límite máximo de propiedades según plan activo.
  - Datos básicos de explotación: nombre, ciudad, moneda, huso horario, habitaciones totales, estado.
  - Base para futuras extensiones: tipos de habitación, temporadas, eventos, inventario y reglas comerciales.

Propuesta inicial de límites por plan para Fase 1: BASIC = 1 propiedad, MEDIUM = 2 propiedades, PREMIUM = 4 propiedades, ENTERPRISE = negociado. Estos límites deben vivir en el sistema central de planes, no en un módulo paralelo de Revenue.

## 7. Modelo mínimo de datos propuesto para Fase 1

La Fase 1 debe apoyarse en pocas tablas, bien definidas y consistentes con el naming actual de DebaCu. La idea es arrancar con un modelo operativo útil y dejar la granularidad completa de reservas para una fase posterior si hace falta.

- Bloques de datos recomendados:
  - Propiedades
  - Configuración por propiedad
  - Tipos de habitación
  - Temporadas
  - Eventos
  - Revenue diario
  - Snapshots de pickup
  - Imports de revenue
  - Errores de importación

| Tabla sugerida                       | Uso                                              | Prioridad |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| debacu_eval_properties               | Catalogo de propiedades por organizacion         | Alta      |
| debacu_eval_property_settings        | Configuracion operativa de cada propiedad        | Media     |
| debacu_eval_room_types               | Tipologia de habitaciones y capacidad            | Alta      |
| debacu_eval_seasons                  | Temporadas comerciales y periodos                | Media     |
| debacu_eval_revenue_events           | Eventos que afectan demanda o precio             | Media     |
| debacu_eval_revenue_daily            | Datos diarios consolidados por fecha de estancia | Alta      |
| debacu_eval_revenue_pickup_snapshots | Fotografias historicas para pickup               | Alta      |
| debacu_eval_revenue_imports          | Trazabilidad de ficheros importados              | Alta      |
| debacu_eval_revenue_import_errors    | Errores detallados de validacion                 | Alta      |

## 8. Que datos deben alimentar cada pantalla

| Pantalla            | Fuente principal                           | Notas                                                                           |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Propiedades         | debacu_eval_properties y tablas auxiliares | Debe validar limites por plan antes de crear.                                   |
| Dashboard           | debacu_eval_revenue_daily                  | KPIs agregados por propiedad y rango.                                           |
| Canales & Segmentos | debacu_eval_revenue_daily                  | Agrupacion por canal y segmento; no hace falta empezar con reservas granulares. |
| Pickup Avanzado     | debacu_eval_revenue_pickup_snapshots       | Necesita snapshots historicos; sin eso no hay pickup real.                      |
| Dia a dia           | debacu_eval_revenue_daily                  | Vista operativa diaria por fecha de estancia.                                   |

## 9. Seguridad y consistencia tecnica

Revenue debe seguir exactamente el mismo patron de seguridad que ya tiene Debacu Evaluation. No se abre una excepcion de seguridad por ser un modulo nuevo.

- Todas las tablas nuevas deben incluir org\_id y, cuando aplique, property\_id.
- RLS debe filtrar por membresia valida en la organizacion, igual que en el resto de Debacu.
- Las Edge Functions deben seguir usando el patron actual: validacion JWT, resolucion de organizacion, y service-role solo para tareas que lo exijan.
- La logica de limites por plan se aplica en backend, no solo en frontend.
- El menu puede mostrar opciones bloqueadas por plan, pero la proteccion real debe estar en rutas, servicios y consultas.

## 10. Estrategia de importacion CSV

La importacion debe seguir la filosofia que ya esta funcionando en Debacu: validacion, trazabilidad, idempotencia y control de errores. No conviene lanzar imports opacos ni procesos destructivos.

- Registrar cada fichero subido con org\_id, property\_id, tipo, hash y usuario.
- Separar validacion y commit para poder hacer dry-run antes de insertar.
- Guardar errores por fila y campo para que el hotel pueda corregir su CSV.
- Permitir varias fuentes de datos: produccion diaria, pickup snapshots y, mas adelante, reservas granulares.
- Normalizar canales, segmentos y tipologias mediante tablas de mapeo o logica controlada, no con enums rigidos dificiles de mantener.

## 11. Servicios y Edge Functions a construir por nosotros

No se deben copiar funciones generadas por IA sin validacion. Las Edge Functions y servicios de Revenue se disenaran en continuidad con el estilo actual del proyecto.

- properties\_create / properties\_update / properties\_list
- revenue\_import\_validate / revenue\_import\_commit
- revenue\_daily\_list / revenue\_dashboard\_summary
- revenue\_pickup\_summary
- revenue\_channels\_segments\_summary
- revenue\_events\_create / update / list

## 12. Riesgos a evitar

- Duplicar estructuras centrales ya resueltas en Debacu, especialmente cuenta, planes y Stripe.
- Intentar modelar desde el primer dia todo el RMS completo.
- Basar el pickup en calculos sin snapshot historico.

- Cerrar demasiado pronto el catalogo de canales y segmentos con enums rigidos.
- Llevar logica critica solo al frontend.
- Crear tablas sin pensar antes en importacion, RLS y uso real por pantalla.

### 13. Entregables inmediatos despues de este documento

- Cerrar naming definitivo de las tablas nuevas de Revenue.
- Definir limites de propiedades por plan dentro del sistema central actual.
- Disenar DDL de Propiedades, Room Types, Seasons, Events, Revenue Daily, Pickup Snapshots, Imports y Import Errors.
- Definir politicas RLS y relaciones con la organizacion.
- Disenar contratos de servicios y Edge Functions.
- Conectar primero Propiedades, y a partir de ahi Dashboard, Canales & Segmentos, Pickup y Dia a dia.

### 14. Decision operativa recomendada

Decision recomendada: arrancar ya con Propiedades como cimientto del modulo, crear a continuacion las tablas operativas minimas de revenue diario y pickup, y construir el resto de servicios y Edge Functions propias siguiendo el patron actual de Debacu.

*Documento preparado como base de trabajo para la implantacion de Revenue Intelligence Fase 1.*